



AYUNTAMIENTO DE MADRID
DELEGACION DE EDUCACION

FM/707



PLAN
DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES
AL
COMIENZO DEL CURSO
1969 - 1970



ARTES GRAFICAS MUNICIPALES
MADRID, 1969



PLAN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES AL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 1969-1970

Hace un año, el 1 de octubre de 1968, informábamos sobre la marcha del Plan de Construcciones Escolares que en Madrid realizan conjuntamente el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento. Parece obligado que, ante la apertura del curso escolar 1969-1970, recapitemos, aunque sea en una breve síntesis, la marcha de este Plan y sus perspectivas de futuro.

Ante todo hemos de destacar un hecho que nos satisface plenamente: la normal ejecución del Plan y el cumplimiento exacto de los objetivos previstos en las varias etapas de su desarrollo. Efectivamente, el Plan, que tuvo su planteamiento inicial en un presupuesto extraordinario que pretendía cubrir 42.000 puestos escolares, sufrió en el primer año de su ejecución una notable variación aumentativa, pues aquellas previsiones iniciales pasaron a ser de 65.080 puestos escolares.

Estudios estadísticos sobre la escolarización madrileña, y el más exacto conocimiento de las necesidades escolares, aconsejaron abandonar aquella idea u objetivo de 65.080 puestos para pasar a un techo de 100.000 sobre el que vinimos actuando en el pasado año, ya que éstos eran los niños que considerábamos necesitarían escuela, atendiendo no sólo al déficit inicial existente, sino a la presión demográfica de la población infantil madrileña. Pues bien, nos cabe la íntima satisfacción de puntualizar que en el momento actual el Plan de Construcciones Escolares en la capital de España se mueve bajo una cifra de 107.440 puestos, que podrán ser realizados a fines del próximo curso escolar. Es decir, que de las 42.000 plazas que constituían objetivo inicial se ha pasado a las 107.440, lo que equivale a un aumento del 132 por 100. ¿Podemos con ello decir que el problema escolar madrileño quedará resuelto?... Si creyésemos que la labor está totalmente realizada podríamos encontrarnos con la desagradable sorpresa de que dentro de unos años tendríamos que enfrentarnos de nuevo con un déficit escolar. No olvidemos que ya el pasado año habíamos indicado que para 1974 sería preciso contar con otros 100.000 nuevos puestos escolares, considerando incluídos en el campo de la escolarización a los niños de cuatro y cinco años (parvularios), pues cada vez estamos más convencidos de que no se puede olvidar a estas dos edades que precisan, pese al carácter preescolar de sus estudios, de una eficaz escolarización.

Ayuntamiento de Madrid

Los anexos que se acompañan a esta exposición son lo suficientemente elocuentes para advertir cuál es la marcha del Plan. Nos interesa destacar —en comparación con los datos que ofrecíamos el 1 de octubre de 1968— los siguientes hechos:

a) En mayo de 1968 dábamos como escuelas en funcionamiento y unidades en construcción un total de 43.800 plazas, y al comienzo del curso escolar 1969-1970 se ofrecen a la población madrileña 52.200 plazas.

b) En estos momentos, en fase de construcción se encuentran 16.160 plazas; y

c) En fase de proyecto, con emplazamientos ya determinados y accesos a la propiedad de solares, tenemos 39.080 plazas.

Aquella incógnita que hace un año presentábamos, en cuanto a la determinación de los 27.000 puestos que nos faltaban para completar el Plan de los 100.000, ha sido notablemente superada.

En el orden económico, el esfuerzo del Ministerio de Educación y Ciencia y asimismo del Ayuntamiento ha sido notable. Por lo que al Ministerio se refiere, no nos ha faltado ni en un solo caso la financiación del 75 por 100 de los costos de las obras, más los gastos de primer establecimiento o instalación de estos colegios. Y en cuanto al Ayuntamiento, sobre el presupuesto extraordinario de 665.794.134 pesetas, tuvimos que aprobar en la sesión plenaria de 28 de marzo de 1969 un nuevo presupuesto de 391.095.932 pesetas. A estos más de mil millones de pesetas de presupuesto extraordinario que para escuelas desarrolla el Ayuntamiento será forzoso —y así está previsto en la última ampliación— el procurar nuevos recursos para que todo este conjunto de 977 unidades escolares en fase de proyecto tengan su financiación asegurada.

Finalmente, y por considerar que ello es digno de atención, cabe puntualizar que en el Plan hoy en ejecución se ha prestado especialísima atención a la educación especial, pues junto a las actividades que tradicionalmente viene realizando en este campo de la enseñanza nuestro Instituto Municipal de Educación, cinco nuevos centros se aplicarán a este orden docente; uno de ellos —el colegio Fray Pedro Ponce de León, en la barriada de Aluche— entra en funcionamiento en el actual curso escolar; han sido subastados tres colegios de esta naturaleza en Pinar del Rey, Canillas y San Blas, y está en fase de proyecto el quinto de los nuevos colegios —el Fuencasa— que vendrá de esta forma a completar, en el marco de los colegios nacionales promocionados por el Ayuntamiento, un cupo de unas 2.230 plazas ofrecidas a la educación especial.

Ayuntamiento de Madrid

I) UNIDADES ESCOLARES PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO EN CURSOS ANTERIORES

COLEGIOS	Unidades	Puestos escolares
1. Conde de Arruga	12	480
2. Jesús Rubio	24	960
3. Barrio del Pilar, Luis de Góngora	24	960
4. Cerro Bermejo	3	120
5. Miguel de la Roca	2	80
6. Palomeras Bajas (prefabricado)	5	200
7. Agrupación Mixta de Canillejas	2	80
8. Patronato Juan José Alonso	7	280
9. Casilda de Bustos	4	160
10. Entrevías "H", Padre Mariana	17	680
11. Barrio de la Alegría	4	160
12. Alto del Arenal	4	160
13. Barrio del Aeropuerto	4	160
14. Cárcavas	2	80
15. Manoteras (prefabricado)	4	160
16. Orcasitas (prefabricado), Puerto Rico	8	320
17. Orcasitas "E", Velázquez	16	640
18. Palomeras (prefabricado), Virgen de Guadalupe	18	720
19. Entrevías "D", Francisco Ruano	16	640
20. Experimentales (prefabricado)	6	240
21. San José (Vallecas), Javier de Miguel	11	440
22. Colonia Fin de Semana (prefabricado)	4	160
23. Cárcavas (ampliación)	2	80
24. Orcasitas "C", Virgen de Covadonga	20	800
25. Ciudad de los Angeles, Ciudad de Barcelona	20	800
26. Agustín de Foxá (ampliación)	8	320
27. Manoteras "2-A", Josefa Segovia	20	800
28. San Cristóbal (Fuencarral), María Guerrero	16	640
29. Entrevías "C", José María de Pereda	18	720
30. Elipa "B", San Juan Bosco	20	800
31. Francisco de Luis (Moratalaz)	24	960
32. San Fernando (Canillas)	18	720
33. Manoteras "2-B", Virgen de Loreto	16	640
34. Gregorio Marañón (ampliación)	4	160

Ayuntamiento de Madrid

COLEGIOS	Unidades	Puestos escolares
35. Rubén Darío (ampliación)	2	80
36. República de Venezuela (ampliación)	10	400
37. Carabanchel (polígono C, c/A), Luz del Valle.	12	480
38. Altamira (prefabricado)	4	160
39. Pozo del Huevo (prefabricado)	4	160
40. La Celsa (prefabricado)	4	160
41. Real Armada (Moratalaz)	24	960
42. Nuestra Señora de la Concepción	36	1.440
43. Cuba (Aluche E-1)	20	800
44. Federico Rubio	16	640
45. Honduras (Vallecas)	16	640
46. Ecuador (experimentales)	26	1.040
47. Ruiz Jiménez (ampliación)	6	240
48. Parque Aluche	12	480
49. Costa Rica (Aluche E-8)	36	1.440
50. Luis de Góngora (Pilar 1)	20	800
51. Guatemala (Pilar 2)	20	800
52. Nicaragua (Canillas)	16	640
53. Rosales (Villaverde)	8	320
54. Gómez de la Serna (ampliación)	4	160
55. Bolivia (Nuevo Batán)	12	480
56. Llano Castellano (ampliación)	3	120
57. Divino Maestro (ampliación)	12	480
58. Jacinto Benavente (ampliación)	9	360
59. Zumalacárregui (ampliación)	4	160
60. Menéndez Pelayo (ampliación)	4	160
61. Méjico, Marqués de Portugalete	40	1.600
62. Vicálvaro (plaza)	4	160
63. Vicálvaro (camino de las Moreras)	3	120
64. Concepción Arenal (ampliación)	2	80
65. San Eugenio y San Isidro (ampliación)	6	240
66. Alberto Alcocer (ampliación)	7	280
67. Santa Marta de Babío (ampliación)	7	280
68. Paraguay (ampliación)	4	160
69. Brasil (ampliación)	12	480
	808	32.320

Ayuntamiento de Madrid

II) UNIDADES ESCOLARES QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO

(Curso escolar 1969-1970)

COLEGIOS	Unidades	Puestos escolares
70. Los Cármenes (Carabanchel)	55	2.200
71. Lope de Vega (ampliación)	6	240
72. Apolo XI (Peña Grande)	32	1.280
73. Sagunto (San Cristóbal, Renfe)	20	800
74. Gran Capitán (Campamento)	16	640
75. Haití (Prodevisa, calle del Guabairo)	16	640
76. Isaac Peral (Puerta Bonita)	16	640
77. Santo Domingo (Alto del Arenal)	22	880
78. Fray Pedro Ponce de León (Aluche E-5, edu- cación especial)	16	640
79. Hernán Cortés (Aluche E-6)	32	1.280
80. Eduardo Callejo (Pan Bendito)	20	800
81. Méndez Núñez (Manoteras 2-C)	20	800
82. Navas de Tolosa (Dehesa Boyal)	32	1.280
83. Martínez de la Riva (Palomeras)	6	240
84. Maris Stella (Orcasitas)	16	640
85. Juan Sebastián Elcano (Chimenea)	24	960
86. U. V. A. de Vallecas	4	160
87. Diorva (Ciudad de los Angeles)	32	1.280
88. Virgen de Guadalupe (ampliación)	18	720
89. Pilar (prefabricado)	8	320
90. Numancia (Hormigueras)	16	640
91. Hermanos Pinzón (Portazgo)	24	960
92. Conde de Romanones (ampliación)	4	160
93. Lepanto (Ciudad de los Poetas)	32	1.280
94. Alamedillas	4	160
95. Ezequiel Peñalver (Barajas)	6	240
	497	19.880

III) UNIDADES ESCOLARES QUE, YA SUBASTADAS, SE ENCUENTRAN EN FASE DE CONSTRUCCION

COLEGIOS	Arquitectos	Unidades	Puestos escolares
96. Escuelas de Aguirre	V. de Castro ...	32	1.280
97. Canillas (educación especial)	Chinarro	16	640
98. Cooperativa Carabanchel	Carnicero	24	960
99. Vosa (Parque Aluche)	Empresa	12	480
100. Vicálvaro	H. Palacios	24	960
101. Divino Maestro	Velasco	12	480
102. Vesubio	Roldán	16	640
103. Bilbao	Labiano-Velasco	32	1.280
104. San Blas F-1	Picardo	20	800
105. San Blas F-2	Picardo	20	800
106. Moratalaz, B II-1	Fdez. del Amo.	16	640
107. Moratalaz, B II-4	Fdez. del Amo.	16	640
108. San Blas (educación especial) ...	Bellas	16	640
109. Carabanchel C-2	Labiano	16	640
110. República Dominicana	Ruiz	8	320
111. Depósito de Aguas (Allariz)	Velasco	24	960
112. Pinar del Rey	Baselgas	24	960
113. Alto de Palomeras	Martínez Caro...	24	960
114. Puerto del Milagro	Velasco	20	800
115. Elipa (O. S. H.)	Labiano	16	640
116. Cerro del Hoyo	Velasco	16	640
		404	16.160

IV) UNIDADES ESCOLARES EN FASE DE PROYECTO: EMPLAZAMIENTO Y TERRENOS YA DETERMINADOS

COLEGIOS	Arquitectos	Unidades	Puestos escolares
117. Perú (ampliación)	Oñoro	8	320
118. San Blas G-1	Gutiérrez Soto...	18	720
119. San Blas G-2	Gutiérrez Soto...	18	720
120. Valdezarza	Martínez Caro...	32	1.280
121. Carabanchel C-1	Labiano	16	640
122. Fuencasa (educación especial) ...	Baztán	24	960
123. Moratalaz, B III-2	G. ^a Ormaechea...	20	800
124. Moratalaz, B IV	Picardo.	20	800
125. Valeriano Torres	Baztán	36	1.440
126. Felipe II (ampliación)	Esteve	16	640
127. Barrio de San Lorenzo	V. de Castro ...	24	960
128. Aluche 6-A (Cicusa)	Baztán	20	800
129. Almendrales	Corrales	20	800
130. Palmípedo	Roldán	24	960
131. Alejandro Rodríguez	Martínez Caro...	24	960
132. Francos Rodríguez (polígono F) ...	Martínez Caro...	16	640
133. Aeropuerto (Roiz)	Vidaurre	12	480
134. Oroquieta (Villaverde)	Roldán	32	1.280
135. Palomeras Sudeste I	V. de Castro ...	32	1.280
136. Palomeras Sudeste II	Velasco	32	1.280
137. Moratalaz, B II-3	Fernández	16	640
138. Velázquez (ampliación)	Anibal Alvarez...	4	160
139. Chile (ampliación)	O. S. H.	16	640
140. San Ignacio I	Ruiz	16	640
141. San Ignacio II	Ruiz	16	640
142. San Ignacio III	Ruiz	16	640
143. Pilar III	Bellas	32	1.280
144. Santa Margarita	Bellas	16	640
145. Joaquín Costa (ampliación)	Povedano	48	1.920
146. Rep. del Salvador (ampliación)	Roldán	12	480
147. Zumalacárregui (ampliación)	Baztán	8	320
148. Virgen de África (ampliación)	Roldán	4	160
149. Pilar (periodistas)	Velasco	32	1.280
150. San Ildefonso (Tres Cantos)	Roldán	20	800

Ayuntamiento de Madrid

RESUMEN DE LOS 171 EXPEDIENTES (O COLEGIOS) A QUE AFECTA EL PLAN

	Unidades	Puestos escolares
I) Unidades escolares puestas en funcionamiento en cursos anteriores (números 1 a 69)	808	32.320
II) Unidades escolares que entran en funcionamiento (curso escolar 1969-1970) (números 70 a 95)	497	19.880
III) Unidades escolares, ya subastadas, en fase de construcción (números 96 a 116)	404	16.160
IV) Unidades escolares en fase de proyecto: emplazamientos y terrenos ya determinados (números 117 a 171)	977	39.080
<i>Totales</i>	2.686	107.440

Madrid, 1 de octubre de 1969.

COLEGIOS		Arquitectos	Unidades	Puestos escolares
151.	Paloma (Tres Cantos)	Roldán	20	800
152.	Vicálvaro (Ministerio de Educación y Ciencia)	Vallejo de la F.	20	800
153.	Barajas (Bareco)	Velasco	18	720
154.	San Fermín	Baztán	20	800
155.	Cabañas de Palomeras	V. de Castro ...	8	320
156.	Calle del Radio (Carabanchel)	Martínez Caro...	16	640
157.	San Carlos de Villaverde (prefabricado)	Roldán	8	320
158.	Colonia Virgen de Begoña	Martínez Caro...	16	640
159.	Conde de Orgaz	M. de E. y C. ...	24	960
160.	Santa Marca (norte)	Roldán	16	640
161.	Entrevías Viejo	Povedano	8	320
162.	Miguel de Unamuno (ampliación) ...	Roldán	6	240
163.	Menéndez Pelayo (ampliación)	Roldán	3	120
164.	Jaime Balmes (ampliación)	Roldán	8	320
165.	Capitán Cortés (ampliación)	Baztán	4	160
166.	Pío XII (ampliación)	Villarroy	4	160
167.	Juan Ramón Jiménez (ampliación) ..	Roldán	2	80
168.	Pilar IV	V. de Castro ...	24	960
169.	Pilar V	Ministerio	32	1.280
170.	Oxígeno (Villaverde)	Roldán	12	480
171.	Escuelas Bosque (ampliación)	Oñoro	8	320
			977	39.080