

12

5-147*-52

72

Inventario 194 N.º **52**

19 19

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Negociado de

Cumbridos

CLASE

Expediente

*vincado p.^a instalacion
el servicio de aconz delante de la finca
de la calle de Ticonin Gallego por el
a la de Manuel Cortina*
3

22

19

Expediente

AYUNTAMIENTO DE MADRID

CLASE

Expediente

Vías

Mod. núm. 29



Ayuntamiento de Madrid.

DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LAS

Vías públicas del Ensanche.

Mod. núm. 29



Exmo Señor

Tengo el honor de remitir a V.E. las adjuntas, acta de recepción y relación valorada de los materiales entregados por el contratista D. Manuel de Cabo para la acera de la finca de la Calle de Vicario y a llegar con vuelta a la de Manuel Silvela

Dios que a V.E. mandamos
Madrid 11 de Septiembre 1919

El Ing^o Jefe

[Firma]



Exmo Sr. Alcalde Presidente

Ayuntamiento de Madrid

Reunidos en el día de la fecha a las seis y media de la tarde en la calle de Alcasio Gallego esquina a la de Manuel Silvela, Don José Casuso y Obeso Ingeniero Jefe de los servicios del Ensanche, D. Eduardo Vazallo Ayudante de la 1ª zona, D. Gregorio Villarán Auxiliar de Subestante y Don Manuel de Cabo, contratista del material granítico procediéndose al reconocimiento y medición de los materiales expresados al margen resultando de dicha operación haberse recibido quince metros cuadrados de losa granítica y doce metros lineales de adoquin de encintar.

Y para que conste en cumplimiento de lo dispuesto por la Alcaldía Presidencia en un decreto de tres de Abril de mil novecientos dos, firmamos por duplicado la presente acta en Madrid a doce de Junio de mil novecientos diez y nueve.

Manuel de Cabo

Eduardo Vazallo José Ferrero

Gregorio Villarán

Via

ga
D. d
de
na

Unide

15
10

Bo
el
C

Ayuntamiento de Madrid

Vías públicas

Ensanche

Relacion valorada de los materiales entregados por el contratista del material granítico D. Manuel de Cabo para instalar aceras delante de una finca de la calle de Alcasio Gallego esquina a Manuel Silvela con cargo a conservación.

Unidades	Materiales	Precio		Importe	
		Ptas		Ptas	
15	db. ² de losa granítica	11	945	179	18
12	db. l. de conchado	3	82	45	94
	Total			225	12

Madrid 12 Junio 1919
El Jefe del serv.^o

José Barrio

Conforme
El Contratista
Manuel de Cabo

2- Junio - 1921.

Pase a la Dirección de Vías públicas,
para que, en el caso de haberse instalado
la acera de que se trata, una la correspon-
diente liquidación. Encom.


8



Excmo. Señor.

Formando parte este expediente de un legajo trasapelado en la Oficina Administrativa de esta Dirección aparecido al verificar una revisión de los expedientes del año, tengo el honor de informar a V.E. con el retraso a que esta circunstancia me obliga que la acera fué instalada a su debido tiempo, y la liquidación de la misma es la que se desprende en la anterior relación valorada en Junio de 1919.

Madrid 22 de Febrero de 1924
El Ing^o. Jefe del servicio



Frederico




27-Febrero - 1924.

(921)

Introducido y archívase.

6

[Signature]



Ayuntamiento de Madrid (921)