

5-147*-36

(51)

Inventario 194 N.º **36**

191


AYUNTAMIENTO DE MADRID

Negociado de *Encomienda*

CLASE

Expediente *incoado para mis-*

*tratar acerca delante de la finca nú-
20 de la calle de Rodríguez San Pe-
dro con vuelta a la de Galileo.*



36

191

CLASE

Expediente

A. STABBA S


Ayuntamiento de Madrid

1ª Zona

Ensanche

Presupuesto para la instalación de
acera de losa granítica frente a la finca nº 20
de la calle de Rodríguez San Pedro con vuel-
ta a Galileo

1918



Datos para el presupuesto

| | <u>Metros</u> |
|---|---------------|
| Longitud de la acera incluyendo el paso | 38,00 |
| Ancho de la misma | 1,50 |
| Superficie (38 x 1,50) | 57,00 |
| Longitud del acortado | 38,00 |

Presupuesto por contrata

| <u>Unidades</u> | <u>Conceptos</u> | <u>Importes</u> |
|-----------------|---|-----------------|
| 57 | Metros ² de suministro y colocación de losa granítica a 16'91 mt ² m ² | 963'87 |
| 38 | Id. lmt ² de id. id. de encinta - do a 4'40 el mt. | 167'20 |
| | <u>Total</u> | <u>1131'07</u> |

Importa este presupuesto las figuradas mil cien- to treinta y una pesetas siete centimas

Madrid 3 de Julio de 1918

El Ayudante
Eduardo Varea

[Firma]

Conforme
El Jefe del serv^o

[Firma]




Ayuntamiento de Madrid

San Loua

Busauche

Presupuesto para la instalacion
de acera de losa granítica frente a la
finca n.º 20 de la calle de
Rodriguez San Pedro
con vuelta a Galileo

— 1918 —



Long
H
S
L

U

To

Datos para la formacion del presupuesto

| | |
|---|-------------------|
| Longitud de la acera incluyendo el foso | 38 m ^s |
| Ancho de la misma | 1.50 |
| Superficie (38 x 1.50) | 57 m ² |
| Longitud del encintado | 38 m ^s |

Presupuesto por contrata

| <u>Unidades</u> | <u>Conceptos</u> | <u>Importes</u> |
|-----------------|---|-----------------|
| 57 | M ² de suministro y colocacion de losa granítica a 16'91 ptas m ² | 963'87 |
| 38 | M. l. de suministro y colocacion de encintado a 4'40 ptas el m. l. | 167'20 |
| <u>Total</u> | | <u>1.131.07</u> |

Importa este presupuesto las figuradas mil cien-
to treinta y una pesetas, con siete céntimos.

Madrid 3 Julio 1918.

El Apudante,
Eduardo Vassallo

Conforme
El Ing^o. Jefe del Serv^o.

Mejías



Di-

lignera: Para hacer constar que en el
expediente suscrito por D. Mercurio Ferrnandez
Cuesta, solicitando la instalacion de acero
frente a la linea n.º 8.º trip. de la calle
de Salileo, aparece un informe de las
Direcciones de Vias pp.º al el que manifiesta
que al propio tiempo que acompaña el
precepto para la instalacion de di-
cha acero, remite el que corresponde
de a la casa objeto del presente, por
ser necesario que a la casa inmediata
se le dote del servicio expresado

Madrid 22 de Julio 918
El oficial del Top.º 6.º
Enrriquez