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Apreciación preliminar

ERIA injusto no destacar la labor del nuevo Estado acaudillado por Franco 
en lo que se refiere a esta gran empresa de la Ciudad Universitaria, tanto 

por la mayor dificultad que en general ofrecen las ruinas para su reconstrucción, 
frente a obra nueva, como por las circunstancias difíciles que siguen a una san­
grienta y costosa guerra civil, acrecentadas en proporciones inverosímiles en el 
medio mundial de una lucha sin precedentes y de una paz torturada por el 
hambre, por la escasez universal y por las más temibles inseguridades..

Quien se tome la molestia de visitar el pequeño museo que nuestra Junta cons­
tructora tiene instalado en los sótanos de su Pabellón de Gobierno, podrá recor­
dar, bien documentalmente, la situación en que la guerra española dejó el resul­
tado de los trabajos de nueve años.

Quien medite en la variación sufrida constantemente por los precios y en las 
dificultades producidas por la escasez de las materias más indispensables, podrá, 
reconocer, sin molestar a nadie, que no es ciertamente lo mismo enfrentarse con 
una obra de este tipo en los años posteriores a 1940, que en los comprendidos 
entre 1927 y 1936.
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Pabellón de Gobierno

Quien tenga presente ambas cosas deberá reconocer, de la manera más 
inexcusable, que sólo en un Estado donde impere el orden y la disciplina, y 
donde se predique y se practique un fuerte espíritu de sacrificio, como en 
el actual de España, puede hacerse el milagro de ofrecer, a los cinco años 
de labor, lo que cualquiera puede ver sin más que darse un sencillo paseo por 
nuestra zona.

Antes de 1936 funcionaban en la Ciudad Universitaria de Madrid una Escue­
la especial, una Facultad universitaria y una Residencia escolar. Hoy funcionan: 
una Residencia Colegio de nueva planta en sustitución de la que quedó destruida 
totalmente durante la guerra, pero mucho mayor que ella; cuatro Escuelas espe­
ciales, cuatro Facultades y todos los servicios generales y comunes al conjunto, in­
cluidas las magnificas instalaciones deportivas.
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El mecanismo constructor
Tales resultados requerían, naturalmente, una organización que en sus líneas 

generales sigue la trayectoria iniciada en 1927 y confirmada en 1931: una organi­
zación bien protegida con amplia libertad de acción.

Pero de poco hubiera servido esto si a la cabeza de ella no hubiéramos te­
nido un Jefe de Estado dispuesto resueltamente a afrontar la responsabilidad de 
una obra nada fácil, y un ministro que, como el Dr. Ibáñez Martín, tomase des­
de los primeros momentos las riendas directas de la empresa con una actuación 
tan diaria y tan tenaz que no le podemos hallar antecedente por mucha que sea 
nuestra buena voluntad para quienes le precedieron en su misma misión.

La Junta, presidida de un modo inmediato por este Ministro ejemplar, funcio­
na al amparo de las leyes de 1.° de febrero de 1940 y 12 de diciembre de 1942, en 
Comisión permanente para el señalamiento de las directrices fundamentales y 
para la adopción de acuerdos de máxima responsabilidad-; y en Comisión econó­
mica presidida por el Rector, D. Pío Zabala, para la actuación cotidiana y direc­
ción de la gestión inmediata de todo orden. Un Gabinete técnico, dirigido por el 
señor López Otero, compuesto de arquitectos e ingenieros con su personal auxi­
liar, para la elaboración de los proyectos y dirección de las obras, y una Secreta­
ría-administración, con sus oficinas correspondientes, para la ejecución y aplica­
ción de los acuerdos corporativos, completan la parte orgánica del mecanismo 
constructor.

La Junta goza de personalidad jurídica y funciona, en cuanto a su régimen 
económico, conforme a lo dispuesto en la Ley de 13 de marzo de 1943, llamada de 
Cajas especiales. Y por tanto, queda sometida a un programa anual o presupuesto

Facultad de Ciencias. - Fachada Capilla
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Facultad de Ciencias. - Sección de Químicas

Colegio Mayor Ximénez de Cisneros
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Central térmica. - Economizador y desholli­
nador de la caldera de carbón

que prepara la Comisión económica, 
informa y fiscaliza la Intervención gene­
ral de la Administración del Estado, exa­
mina la Comisión permanente y aprue­
ba el Ministro mediante Orden espe­
cial y en virtud de expediente incoado 
por la Sección de Contabilidad del De­
partamento.

La garantía técnica de las obras está 
asegurada por una preparación previa o 
anteproyecto que para cada materia pre­
para la Sección correspondiente del Ga- - 
binete técnico, teniendo presente los plie­
gos de necesidades presentados por los 
Centros o Servicios respectivos y aun con 
la colaboración directa del Profesorado; 
por una intervención posterior del Arqui­
tecto Director del Gabinete Técnico; por 
un examen detenido de la Comisión eco­
nómica, y por otro superior y último de la 
Permanente.

La garantía económica queda logra­
da por la sujeción a un presupuesto inal­
terable; por el uso constante de concur­
sos públicos o privados en la adjudica­
ción de las obras; por propuestas de los 
propios técnicos; por la fiscalización dia­
ria de certificaciones y facturas encomen­
dadas a un Interventor delegado del Ge­
neral de Hacienda, funcionario técnico 
de la misma; por la mediación de servi­
cios especiales de la Junta (uno de esta­
dística dirigido por el Gabinete técnico y 
otro de contabilidad dependiente de la 
Secretaría-administración), y por el exa­
men y acuerdo de la Comisión económi­
ca en último término.

Central térmica. - Caldera alimentada por 
carbón, de 13.500.000 calorías

2

4 1__

' ten—

"90
1\

- - -

W

Ayuntamiento de Madrid



Los medios

Puede decirse que hasta 1934 no comenzó a tener la Junta constructora de la 
Ciudad Universitaria resuelta su cuestión financiera, aunque contase antes con im­
portantes aportaciones. Fué entonces cuando por Ley de 12 de julio quedó au­
torizada la emisión de 100.000.000 de pesetas en Obligaciones exentas de impues- 
tos y amortizables en 25 años, afectando el pago de intereses y amortización el 
producto líquido de sorteos extraordinarios anuales de Lotería con unos siete mi­
llones de pesetas de rendimiento.

Más de la tercera parte de esta emisión había quedado negociada y su im­
porte gastado en obras al advenir la revolución de 1936.

Constituida la Junta actual se encontró con los enormes destrozos de la gue- , 
rra, que había arruinado trabajos importantísimos, en proporción muy superior al 
50 por 100 de su coste (cercano a los 150 millones de pesetas), y con importantes 
deudas, motivadas principalmente por retrasos normales en los pagos, superiores 
a los 25 millones de pesetas. Se halló también ante circunstancias económicas gene- 
rales, como antes hemos dicho, que elevaban el coste de la construcción en pro­
porciones que siguen oscilando entre el duplo y el cuádruplo del anterior a 1936.

*.

I1
Él

Central térmica. - Centro de transformación de 15.000 a 220 voltios
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Escuela Superior de Arquitectura. - Fachada principal Escuela Superior de Arquitectura. - Biblioteca.
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Para hacer frente a esta situación durante parte del año 1940 y en todo el 
ejercicio de 1941, la nueva Junta movilizó cerca de 30 millones de sus obligaciones 
en cartera, enajenó algunos valores que poseía de los empréstitos del Majzen y 
de la República Argentina, importantes sobre los 9.500.000 pesetas, y dispuso de 
los sorteos de 1940 y 1941 por un importe total algo superior a los 10.500.000 pese­
tas, aparte pequeños saldos de cuentas corrientes, sin valor apenas, para la 
apreciación del problema en su conjunto.

En la iniciación de los trabajos durante los últimos meses de 1940 y en el ejerci­
cio de 1941, con presupuesto formalizado, fueron consumidas la casi totalidad de las 
cantidades antedichas en importantes obras de reconstrucción, intensamente ace­
leradas, que permitieron poner a punto de ejecución total los proyectos de Filosofía 
y Letras, Arquitectura y Campos de Deportes, y en situación francamente adelanta­
da, los de Residencias y Repoblación forestal, sin olvidar importantísimos gastos en

Escuela de Estomatología. - Vestíbulo • Escuela de Estomatología.-Cátedra Florestán Aguilar
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Colegio Mayor Ximénez de Cisneros. - DormitorioFacultad de Filosofía y Letras. -Aula Magna
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Escuela Superior de Arquitectura -Sola de juntas. Colegio Mayor Ximénez de Cisneros. - Comedor

la Facultad de Medicina, en Vías y Redes generales, en varios inmuebles, en la de­
molición de ruinas y en la completa instalación del Pabellón de Gobierno, junta­
mente con el pago de los retrasos y de los intereses de las obligaciones colocadas.

En 1942 fueron consumidos unos 39.000.000 de pesetas, reunidos a base de un 
pequeño saldo del ejercicio anterior, de la venta de los últimos 29.000.000 de 
pesetas de Obligaciones en cartera, del sorteo de la Lotería y de algunos sal­
dos procedentes del desbloqueo. Con tal cantidad fueron aceleradas intensamen- 
te las obras de la Escuela de Arquitectura, Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, 

' Central Térmica, Redes generales y otras de menor importancia en el resto de los 
inmuebles.

Terminados así los elementos económicos disponibles, fué preciso solucionar 
el problema de los ejercicios siguientes, y a ello atendió con decisión y espiendi- 
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pecial, 225.000.000 de pesetas en Títulos de la Deuda, fácilmente negociables, per­
mitieron a la Junta amortizar la anterior emisión de Obligaciones por importe 
de 100.000.000 de pesetas y formular presupuestos normales en 1943, 1944 y 1945 
por cuantías aproximadas a los 45.000.000 de pesetas. Los trabajos realizados du­
rante estos ejercicios consintieron celebrar las dos solemnes y sucesivas inaugura­
ciones de grupos de obras que tuvieron lugar en el mes de octubre de 1943 y en 
el de 1945.

En el año corriente de 1946 el presupuesto de la Junta se nutre casi exclusiva- 
mente de la subvención acreditada en el general del Estado, que por el momento 
asciende a la cifra de 25.000.000 de pesetas. Pero esta cantidad no consentirá la 
continuación de las obras con la misma velocidad seguida hasta la fecha, ya que 
el mecanismo actual de nuestra empresa consiente un gasto normal que oscila al­
rededor de los 50.000.000 de pesetas anuales.

Las construcciones
La Junta actual, aunque de buena gana hubiera modificado algunas de las 

cosas planeadas e iniciadas por sus antecesoras (quizá en lo estético y en lo di­
mensional), tuvo que partir del pie forzado de una serie de realizaciones que no 
podían ser abandonadas sin sufrir grandes pérdidas. Por eso continúa predominan­
do en los conjuntos las’grandes líneas simples que los caracterizan, aunque se in­
troducen, siempre que ello es posible, modificaciones que los atemperan a los 
nuevos gustos.

Realizados los primeros trabajos de desescombro (que muy poca gente com­
prenderá lo que representaron en todos los órdenes) se procedió con carácter pre-

T 3

Facultad de Ciencias. -Laboratorio Escuela Superior de Arquitectura.—Escalera.
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Facultad de Medicina. - Vista general
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Terente a la reparación de lo que podríamos llamar Ciudad subterránea: redes de 
agua, electricidad, calor, gas, teléfonos y alcantarillado, todo afectado por la gue­
rra en tremendas proporciones. El lector debe imaginarse sin gran esfuerzo lo que 
representan en tiempo y en dinero estos deslucidísimos trabajos bajo tierra que su­
ponen muchos, muchos kilómetros de conducciones costosas y delicadas.

También hubo de procederse con rapidez al arreglo más apremiante de la su- 
perficie de-vías y caminos que habían quedado en lamentabilísimo estado. La Jun­
ta gastó importantes cantidades en ello hasta el momento en que han podido ser 
transferidas al Ministerio de Obras Públicas para su cuidado, conservación y poli­
cía en las más cordiales relaciones con Ciudad Universitaria.

Los edificios totalmente reconstruidos y en funcionamiento normal son los si­
guientes: Escuela de Arquitectura, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Cien­
cias (Sección de Químicas), Facultad de Ciencias (Sección de Matemáticas y Físi­
cas), Facultad de Farmacia, Escuela de Odontología, Central Térmica y Pabellón 
de Gobierno. De nueva construcción, ya terminados los servicios centrales y los 
pabellones del ala derecha, el Colegio Mayor Ximénez- de Cisneros. Aunque no 
encomendadas a la Junta (que desde luego ha prestado para ellas importantes co­
laboraciones), podemos aquí decir que se halla igualmente restaurada la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos, y construida de nueva planta la de Montes. También 
están terminadas (salvo la gran piscina y el Stadium) las magníficas instalaciones 
deportivas que concentran diariamente a cientos de nuestros escolares. Las foto­
grafías que insertamos dan una aproximada idea de todos y cada uno de estos in­
muebles y servicios.

La construcción es toda ella de calidad excepcionalmente superior, y solamen­
te en algunos detalles hubo que aceptar, con indudables deficiencias, lo que la
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industria y el mercado han podido ofrecer en cada momen­
to. Sin embargo, el coste por elementos unitarios no es ma­
yor el más elevado de otras construcciones públicas y privadas de 
corriente calidad, y cabe asegurar que las estadísticas de nues­
tro Gabinete Técnico ofrecen precios por metros lineales, superfi­
ciales y cúbicos que pueden sufrir las más decididas com­
paraciones. Las dimensiones extraordinarias de cualquiera de 
nuestros inmuebles, producen, empero, altísimos costes de conjun­
to que explican perfectamente la importancia económica de la 
empresa.

La Junta ha tenido que hacer frente también, y como comple­
mento de sus construcciones, a la repoblación forestal, totalmente 
arrasada durante la guerra; labor ingrata y paciente, por lo que 
supone de gasto y de tiempo, que sólo después de varios años 
ofrecerá recompensas y satisfacciones.

Los acondicionamientos

Pero de nada servirían las magníficas edificaciones termina­
das si no estuvieran acondicionadas debidamente con muebles y 
material adecuado.

El mobiliario de todo orden ha sido costeado por la Junta, to­
talmente. Algunos edificios lo poseen ya completo. Y otros lo tienen 
en cantidad suficiente para un servicio normal, aunque la Junta se 
preocupa de completarlo sucesivamente conforme lo exigen,las 
necesidades y lo consienten los medios.

Las Facultades y Centros han trasladado a los nuevos edifi­
cios su material científico. Mas también en este orden de cosas, la 
Junta ha prestado importantísimos auxilios, gastando anualmente 
algunos millones de pesetas en material que las Facultades encar­
gan y contratan directamente. De tal modo, que en muy pocos 
años se encontrarán dotados sus laboratorios como no lo hubie­
ran logrado durante muchos lustros mediante las subvenciones 
ordinarias.

Los edificios ofrecen, además, a profesores y alumnos un ex­
celente confort en todos los servicios y una agradable temperatu-
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Campos de deportes

ra en invierno gracias a la gran Central térmica que, situada estratégicamente, 
'alimenta los radiadores de todos los inmuebles a través de largas conducciones 
subterráneas y estaciones de transformación acreditativas de la novísima técnica 
sobre el calor, instaurada por primera vez en España y aun poco conocida en la 
mayor parte de los países extranjeros.

Los transportes

Es esta una de las cuestiones más angustiosas para la Junta. Con rara unani­
midad se ha venido apreciando que solamente un buen servicio de autobuses po­
dría resolverla. Pero tal solución es hoy completamente imposible. Las dificultades 
para asegurar la previsión de combustible y recambios, y aun las que evidente­
mente se encuentran para la adquisición de coches, ha imposibilitado que la Junta 
por sí o mediante empresas adecuadas, abordase el problema en esta deseada 
forma.

Por otra parte, la Compañía del Ferrocarril Metropolitano ha sido contraria, 
con increíble tenacidad, a llevar sus líneas por la Ciudad Universitaria. Pero for­
zoso es reconocer que ello tampoco habría representado más que una solución 
parcial por la propia naturaleza de ese ferrocarril.

Ha habido que sucumbir, por ello, al régimen tranviario con todos sus graves 
inconvenientes y a costa de grandes sacrificios para la Junta, aunque sea obliga­
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do reconocer que ésta ha recibido muy estimables pruebas de buen espíritu cola­
borador por parte de la Compañía Madrileña. La puesta en marcha, siquiera con 
notorias deficiencias, de la línea que llega a la Escuela de Arquitectura pasando 
por el Colegio Mayor y por los Campos de Deportes, y la construcción de otra 
nueva que termina en el Paraninfo, pasando por las Escuelas de Agrónomos y 
Odontología, Facultades de Medicina, Farnjacia, Letras y Ciencias, vienen hoy a 
dar satisfacción a las necesidades más apremiantes de la población escolar. Esta 
segunda línea, de moderno trazado, está dotada de un material móvil de primer 
orden y comparable al mejor del extranjero.

El profesorado queda atendido, por el momento, con un servicio especial de 
autobuses que presta directamente el Estado mediante el Parque Móvil de los Mi­
nisterios Civiles.

Fachada al sur de la Facultad de Filosofía y Letras.
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Croquis del Gran Paraninfo y monumento a Alfonso XIII

Croquis del gran templo o Santo Tomás de Aquino

1
1

4.
4 :

Croquis de la Casa del Estudiante

Maqueta General

Transcurridas las anormales circuns­
tancias actuales, la Junta habrá de consi­
derar este problema del transporte como 
primordial hasta llegar a la instalación 
completa de una buena red de autobuses 
especialmente concebida para este servi­
cio, que es la fórmula más unánime entre 
los universitarios. Sin olvidar, como es na­
tural, las líneas férreas ya tendidas que 
han de seguir cumpliendo especial misión 
entre puntos extremos. En un futuro pró­
ximo todos los medios de comunicación 
serán seguramente indispensables.

En construcción

Actualmente la Junta concentra sus 
esfuerzos en terminar la reconstrucción 
de los ocho grandes pabellones que cons­
tituyen la Facultad de Medicina, donde 
han de quedar instalados todos los ser­
vicios docentes preclínicos, los de investi­
gación y los de coordinación sanitaria del 
mismo tipo. Y es probable que las partes 
esenciales para todas ellas, sin excepción, 
queden en condiciones de ser inaugura­
das al comenzar el nuevo curso.

También se trabaja intensamente en 
la terminación de dós magníficos grupos 
de viviendas de nueva planta para el pro­
fesorado, que deberán estar terminados 
antes de fin de año.

El Hospital Clínico necesita en estos 
momentos muy especial atención, no so­
lamente por aprovechar lo mucho que se 
ha trabajado en los grupos actuales con 
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importantes obras de reconstrucción y 
consolidación, sino por la terminación de 
su total proyecto arquitectónico, que pu­
diera ser rápidamente convertido en rea- 
lidad si ias gestiones que se están llevan- 
do a cabo con los servicios del Seguro 
de Enfermedad terminan en la forma que 
permiten asegurar las excelentes impre­
siones iniciaies

Prontamente se continuarán, asi­
mismo, los trabajos para la construc­
ción de los nuevos pabellones del ala 
izquierda del Colegio Ximénez de 
Cisneros, y se iniciará la construcción 
de otro más.

El Ministerio, por su parte, lleva ade­
lantadísimas dos nuevas e importantes 
edificaciones dentro de nuestra zona, des­
tinadas a Escuela de Ingenieros Navales 
y a Museo de América.

Nuevos proyectos

Están terminados los de la Facultad 
de. Derecho y Paraninfo. Y. adelantados 
los de la Sección de Naturales de la Fa­
cultad de Ciencias, los de nuevas vivien­
das para el profesorado y los de empla­
zamiento de importantes obras debidas a 
los más afamados escultores españoles 
juntamente con el de ia Iglesia de Santo 
Tomás de Aquino y la fuente monumental 
de las Bellas Artes. También los de la 
gran piscina y el Stadium,

Campos de Deportes.- Piscina
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Maqueta de la Casa del Estudiante Maqueta de la fuente monumental
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El mantenimiento

Fácil era prever que si las nuevas instalaciones suponían un enorme 
aumento, por calidad y dimensiones, en relación con las poseídas por nues­
tra Uiversidad en sus viejos caserones, los gastos de conservación y mante­
nimiento habrían de subir en proporciones muy superiores a sus posibilidades 
económicas actuales.

Tan superiores, que la Junta ha debido sacrificar obligaciones de su directa 
incumbencia para coadyuvar con aportaciones de mucha importancia al manteni­
miento de los nuevos centros. Cifras comprendidas entre doscientas y doscientas 
cincuenta mil pesetas por edificio son consignadas en su presupuesto con el fin de 
atender sin esplendidez alguna y con la mayor austeridad a los gastos diarios de 
limpieza, electricidad, gas, pequeñas reparaciones y cuidados, etc. Además, la Jun­
ta carga a su cuenta por ahora todos los gastos de la Central térmica, que ascien-

Maqueta del Templo a Santo Tomás de Aquino Maqueta del Gran Paraninfo y monumento a Alfonso XIII
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Campos de Deportes. Vista general
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den a varios cientos de miles de pesetas, aun suponiendo notoria economía en 
relación con el sistema de calefacciones separadas.

Estas cifras, más las que han de ser previstas como gastos permanentes de re­
población vegetal, guardería menor y brigadas de conservación, permiten ya for­
marse una idea del importe total de los gastos de sostenimiento generales de la 
zona, que hasta ahora había sido una incógnita, y que los pesimistas hacían elevar 
a números astronómicos. En rigor, aun cuando la cosa tendrá mucha importancia, 
no será para sentir excesivas alarmas.

Naturalmente, es de esperar la colaboración municipal en materias de alum­
brado, vigilancia y ciertos grupos de jardinería.
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Campos de Deportes. Otro aspecto
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Apreciación final

En síntesis, la Ciudad Universitaria de Madrid puede ser juzgada como una 
obra trascendental y grandiosa, quizá superior a nuestras posibilidades actuales 
y aun a nuestras necesidades, siquiera todavía encontremos universitarios que 
hallan pequeños e insuficientes los edificios existentes. Su concepción general es 
buena y su construcción adecuada y atrayente aunque no responda al gusto de 
todos.

Como obra humana tiene defectos; y no somos los de dentro los que menos 
nos damos cuenta de ellos. Pero por lo mismo que es empresa casi anónima (jtan-
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Escuela de Estomatología. - Sala de Prolesis primera
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Escuela Superior de Arquitectura. - Salón de Actos
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Facultad de Ciencias. - Sección de Químicas Matemáticas y Físicas
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tos son los participantes desde su Presidencia máxima hasta el último obrerol) po- 
demos decir de nuestra Ciudad Universitaria de Madrid sin escrúpulo, ni preocupa­
ción, ni falsa jactancia:

Que produce verdadera y estupenda impresión a todos los visitantes 
extranjeros;

Que no ha costado más de lo que ha debido costar;
Que se puede comparar con las mejores Universidades del mundo, 
Y que el país debe sentirse confiado y plenamente orgulloso de ella.
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